

# Les étapes du projet

	Étapes	Choix	calendrier	Rôles
<b>I</b>	<b>CHOIX</b>			
0	Définition des emplois cibles.	Choix de 3 ou 4 emplois	24/05/2007	CPNEFP
1	Présentation et validation paritaire des objectifs, des attentes, du rôle de chacun des partenaires	des méthodes de travail et de validation des étapes, du calendrier	24/05/2007	CPNEFP
2	Voie d'accès pour : • VAE • Formation continue • Contrats de pro	Définition des modalités d'accès	24/05/07	CPNEFP
3	Validation de la méthodologie		07/11/2007 + janvier 2008	CPNEFP
<b>II</b>	<b>CONSTRUCTION</b>			
5	Ecriture du référentiel de qualification	Choix de la structure du référentiel	Janvier 2008	OCI
6	Construction du dispositif de validation	Choix des modalités de validation	2008	OCI
7	Écriture du référentiel de certification	Choix des seuils et des critères	2008	OCI
8	Formalisation de la note d'opportunité	Modalités d'inscription dans une formation CQP	2008	OCI
9	Écriture du référentiel de formation	Choix structure du référentiel	2008	OCI
10	Architecture de formation modulaire (articulation en tronc commun et formation secteurs)	Degré de maillage entre les modules tronc commun et les modules secteurs	2008	OCI
11	Classification	Niveau	2008	CPN
<b>III</b>	<b>MISE EN OEUVRE</b>			
12	Mise en œuvre de l'expérimentation	Pilotage Régulation Evaluation	2008	OPCA OCI
13	Plan communication/formation : • Prescripteurs • Formateurs • Jurys	Cibles Supports	2008	OCI
14	Démultiplication du dispositif	Rôle de l'OPCA et des organisations professionnelles (communication, bureau certificateur, financement de l'organisation des CQP) Ajustement Déploiement	2008	
15	Choix de l'inscription au RNCP	Ouverture sur les autres branches	2009	CPNEFP